

УТВЕРЖДЕН
приказом МБДОУ ЦРР-д/с №69 «Уникум»
от « 15 » апреля » 2014 №__
заведующая _____/О.О. Ляпах /

**ПЛАН-ГРАФИК
(ДОРОЖНАЯ КАРТА)
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
в МБДОУ ЦРР – д/с № 69 «Уникум» г. Ставрополя на 2014 - 2016 г.г.**

Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ города

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС
- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС;
- Организация эффективной кадровой политики

Целевая группа участников: заведующая, заместитель заведующей по УВР, педагогические работники ДОУ, родители, органы государственно- общественного управления

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО;
- **Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования	апрель 2014 г	Заведующий, Зам.зав. по УВР	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО

2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Апрель 2014 г.	Зам.зав. по УВР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	В течение 2014/ 2016 уч. года	Заведующий, Зам.зав. по УВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	сентябрь 2014	Заведующий, Зам.зав. по УВР	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	До сентября 2014г	Зам.зав. по УВР	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	В течение 2014/2016 учебного года	Зам.зав. по УВР	Усвоение и принятие членами пед.коллектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
7	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС	В течение 2014/2016 учебного года	Зам.зав. по УВР	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам	В течение 2014/2016 учебного года	Зам.зав. по УВР	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней

	введения ФГОС ДО				
9.	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Март 2015 г.	Зам.зав. по УВР рабочая группа	Наличие ООП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
10.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Август 2015 г	Зам.зав. по УВР	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
11.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС	В течение учебного года	Зам.зав. по УВР	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов МБДОУ ЦРР –д/с №69 "Уникум"
12.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ	до февраля 2015г.	заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
13.	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	апрель 2014 г, май 2015г.	Зам.зав. по УВР	Диагностические материалы	План контроля
14.	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС	По срокам и процедуре, установленным комитетом образования	Заведующий Зам.зав. по УВР		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС	апрель 2014 г, май 2015 г.	заведующий		Аналитическая информация

	ДО				
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2014/2016 учебном году	По плану	Зам.зав. по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Декабрь 2014г.	Зам.зав. по УВР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия педагогов в семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО	В течение учебного года	Заведующий	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	В течение учебного года	Зам.зав. по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Приказы, Протоколы заседания творческих групп
6	Отслеживание результатов внедрения ФГОС	В течение года	Заведующая Зам.зав. по УВР		Информационная справка
3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО					
1	Обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости МБДОУ учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение учебного года	заведующая	Определение необходимых изменений в оснащённости МБДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия	В течение	Завхоз	Приведение в соответствие	Информационная справка

	материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	года		материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	
3.	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и городских базах данных.	В течение учебного года	Зам.зав. по УВР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ
4	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение учебного года	Зам.зав. по УВР	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ
4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО					
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	апрель 2015	Заведующая Зам.зав. по УВР	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	Зам.зав. по УВР	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ
3	Обеспечение публичной	май	администрация	Информирование общественности о	Размещение публичного отчета

	отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования	2015г		ходе и результатах введения ФГОС ДО	на сайте МБДОУ
--	---	-------	--	-------------------------------------	----------------